



INDICATEURS DE L'AVANCEE DES TRANSACTIONS EN EDI PAR MEDIA

MEDIA	TRANSACTION	TYPAGE EDI	VERSION EN COURS	STATUT/ VALIDE	COMMENTAIRES
Télévision	<i>Tarif/Contexte</i>	PRICAT	EDIFACT	En production	
	<i>Ordre</i>	ORDERS / ORDRSP	EDIFACT	En production	
	<i>Facture</i>	PPF	3.4	En production	Compatibilité ascendante
Radio	<i>Tarifs</i>	non			<i>Fichier SIRRP</i>
	<i>Contexte programme</i>		XML 0.1 (XSD)	Pilote en cours	
	<i>Ordre</i>	ORDERS / ORDRSP	EDIFACT	En production	
Presse	<i>Facture</i>	PPF	3.4	Dév en cours chez IP	
	<i>Tarif</i>	non			<i>Fichier CODIPRESSE</i>
	<i>Ordre</i>	ORDERS / ORDRSP	EDIFACT	deploiem. accéléré depuis 01/2012	Depuis actions d'alignement des traducteurs
Publicité Extérieure	<i>E Devis</i>			En Stand By	En attente de pilote agence
	<i>Facture</i>	PPF	3.4	En production	LAP en prod en 3.1
	<i>Tarif</i>	PRICAT	EDIFACT	En production	
Publicité Extérieure	<i>Tarif</i>	PRICAT	XML	En cours de déploiement	
	<i>Ordre</i>	ORDRES	XML	A recetter	Prototype à décliner
	<i>Facture</i>				A définir en septembre
Digital	<i>Tarif</i>	non			
	<i>Ordre</i>	ORDRES	XML	pilote Fivia	Display uniquement
	<i>Facture</i>				